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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA  
LICENCIATURA DE ARQUITECTURA   

Programa de la asignatura 
Residencia, Supervisión de Obras y Seguridad e Higi ene 

Clave Semestre 
 

6º  a  10º 

Créditos 
 

4 

Etapa Consolidación y Síntesis 

Área Tecnología 

Modalidad Curso (X  ) Taller (  ) Lab (  ) Sem (  ) Tipo T ( X  )     P (  )    T/P  ( )  

Carácter 
Obligatorio (  )               
Optativo ( ) 

Obligatorio E ( )        
Optativo E (X )  Horas 

 Semana Semestre  

 Teóricas   2 Teóricas  32 

 Prácticas  0 Prácticas 0 

 Total   2 Total 32 
Líneas de Interés Profesional  
Gerencia de Proyectos 

Seriación  
Ninguna (X ) 

Obligatoria (  )  
Asignatura antecedente   

Asignatura subsecuente   

Indicativa (   )  
Asignatura antecedente   

Asignatura subsecuente   

Objetivos de la Asignatura  
 
El alumnado: 
 

Aplicará los principios de la Administración en los procesos productivos de la arquitectura, para su inserción en 
el campo profesional. 
Objetivos específicos  
 
El alumnado: 

• Reconocerá los alcances de una residencia y una supervisión de obra para lograr el objetivo principal, 
la ejecución completa de la misma, con un proceso controlado de la mejor forma, así como la 
importancia de la seguridad para un buen término.   

Índice t emático  

 
Tema  

Horas / Semestre 
Teóricas Prácticas 

1 Residencia de Obra, Supervisión de Obra 3 0 
2 Residencia de Obras 7 0 
3 Alcances de la Residencia e intervención en obra 6 0 
4 Supervisión de Obras 8 0 
5 Alcances de la Supervisión y control de obra 6 0 
6 Seguridad e Higiene 2 0 

Total  32 0 
Suma total de horas  32 
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Contenido Temático  
Tema Subtemas 

1 

Residencia de Obra, Supervisión de Obra  
1.1. Tipos de obra: privada, pública. Obras menores, obras mayores 
1.2. Perfil de la Residencia 
1.3. Perfil de la Supervisión 

2 

Residencia de Obras  
2.1. La residencia  será responsable de la ejecución en buen término de la obra en todos sus 
alcances 
2.2.De la elaboración de generadores de obra y estimaciones 
3.3.Del finiquito de obra 
3.4. Cierre físico y financiero 

3 

Alcances de la Residencia e intervención en obra  
3.1. Revisión de documentación completa: manifestación, trámites y permisos, bitácora de 
obra, suministros de agua y energía 
3.2. Revisión completa del proyecto ejecutivo, documentos y planos 
3.3. Preparación del terreno para inicio de obra, frentes de trabajo y revisión de lógistica de 
obra 
3.4. Montaje de Residencia de Obra, Almacenes y Acceso controlado 

4 

Supervisión de Obras  
4.1. La supervisión, visión del contratante y responsable en la intervención del buen término 
de obra 
4.2. Integración completa de documentos y planos 
4.3. Revisión de Presupuesto de Obra, conforme a proyecto: generadores y precios 
4.4. Programa de Obra: Revisión de programas de barras y de erogaciones 

5 

Alcances de l a Supervisión y control de obra  
Revisión y autorización de: 
5.1. Avances de obra conforme a planos y documentos 
5.2. Boletines de obra conceptos extraordinarios, volúmenes extraordinarios 
5.3. Generadores de Obra 
5.4. Programa de Obra Físico, Control de Avance 
5.5. Estimaciones de Obra 
5.6. Cierre físico y financiero 

6 

Seguridad e Higiene  
6.1. Medidas preventivas en la obra para la seguridad de los trabajadores, Reglamento de 
Construcción 
6.2. Señalización preventiva, y de seguridad. Normas de señalización 
6.3. Seguridad de los trabajadores.Seguros por ley 
6.4. Materiales y equipos de seguridad para los trabajadores 
6.5. Limpieza y orden en la obra 
6.6. Uso de sanitarios portátiles 
6.7. Abastecimiento de agua potable para uso comestible y de aseo 
6.8. Controles de contaminación en la obra 

Estrategias didácticas  Evaluación del aprendizaje  
Exposición                                    Exámenes parciales   
Trabajo en equipo    Examen final    
Lecturas   Trabajos y tareas    
Trabajo de investigación   Presentación de tema    
Prácticas (taller o laboratorio)  Participación en clase   
Prácticas de campo  Asistencia      
Aprendizaje por proyectos  Rúbricas    
Aprendizaje basado en problemas   Portafolios     
Casos de enseñanza                     Listas de cotejo   
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Otras (especificar)  Otras (especificar)   
Perfil profesiográfico  

Título o grado  Licenciatura de Arquitectura, en Ingeniera Civil, maestría, doctorado (en arquitectura 
y/o ingeniería) o especializaciones, experiencia en el campo de la Construcción y 
Control  de Obras. Conocimiento de reglamentos, normas y leyes aplicable dentro del 
ramo de la construcción 

Experiencia docente  Curso de actualización o apoyo pedagógico.  cursos de formación docente, 
experiencia previa en la docencia a nivel mínimo de licenciatura, manejo de 
Tecnologías de la Información y Comunicación 

Otra característica  Experiencia profesional  en manejo de controles de obra (recursos humanos, 
materiales, técnicos, etc.), manejo de formatos de obra. 
 

Bibliografía básica  
 
Burstein, D. (1994). Administración de Proyectos, México, D.F.: Guía para Arquitectos e Ingenieros Civiles, 

Editorial Trillas. 
Suarez, C.  (1976). Costo y Tiempo en Edificación, México, D.F.: Editorial Limusa. 
Suare, C. (2005). Administración de Empresas Constructoras, 2da. Edición, México, D.F.: Editorial Limusa. 
Rocco, M. (1965). Administración y control de Proyectos, México: Editorial Técnica. 
William, S y Bonnini, C. (1982). Toma de Decisiones en Administración, México: Editorial Limusa. 
 
Digital  
Secretaria de Gestión y Promoción Profesional. Comisión de Aranceles Profesionales. FCARM 2012-2014 . 
ARANCEL DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LA FCARM (mayo, 2013). Documento extraído de: 
http://www.arquitectoschiapanecos.org.mx/arch/Descargas/02.ARANCELES%20FCARM%202012.pdf 
Técnicas de programación de obras. Documento extraído de: 
http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/category/organizacion-y-planificacion-de-obras/tecnicas-de-
programacion-de-obras/ 
Dirección técnica de obras. Documento extraído de: 
http://www.consultoriaenproyectos.mx/obras/direccion-tecnica-arquitectonica-de-obras.html 
Secretaria de Obras y Servicios. Reglamento de Construcciones del D.F. y Normas Tánicas complementarias. 
(noviembre,2014). Documento extraído de: 
http://www.slideshare.net/AdanMurillo/reglamento-de-construccin-df-2005 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. (30 de junio, 2015). Documento extraído de: 
https://www.gob.mx/stps/reformas/ley-federal-del-trabajo 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicios de Administración Tributaría. SAT. Documento extraído de: 
http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
Asamblea Legislativa del D.F. Ley de Obras Públicas del D.F. Y Servicios Relacionados con la misma. LOP (29 
de diciembre,1998). Documento extraído de: 
http://mexico.justia.com/estados/df/leyes/ley-de-obras-publicas-del-distrito-federal/ 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. (28 de julio, 2010). 
Documento extraído de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf 
Gobierno del D.F., Normas de Construcción de la Administración Pública del D.F. Libro 9, Tomo Único ( 15 de 
diciembre, 2011).  Documento extraído de: 
http://www.infodf.org.mx/escuela/curso_capacitadores/procesos_contratacion/normas_tecnicas_XVIII.pdf 
Ley del Seguro Social. (12 de noviembre, 2015). Documento extraído de: 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/LSS.pdf 

Bibliografía complementaria   
 

Peter F.Druker. (1954). Administración por Objetivos.  

Reyes Ponce Agustín. (2004). Administración Moderna, México, D.F: Editorial Limusa,  
 

  


