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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 
DIVISIÓN DE DISEÑO Y EDIFICACIÓN 

 

L ICENCIATURA DE ARQUITECTURA  

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 

SEMESTRE: 
Octavo 

Organización de Proyectos y Obras II 

 

CLAVE: 
 

 

MODALIDAD CARÁCTER  TIPO  HORAS AL  
SEMESTRE 

HORAS 
SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS  

HORAS 
PRÁCTICAS  

CRÉDITOS 

Curso Obligatoria Teórica 48 3 3 0 6 
 

ETAPA DE FORMACIÓN Preespecialización 
CAMPO DE CONOCIMIENTO Económico 

SUBCAMPO DE 
CONOCIMIENTO Organización de Proyectos y Obras 

 

SERIACIÓN             Obligatoria (√ )                     Indicativa ( ) 

SERIACIÓN ANTECEDENTE Organización de Proyectos y Obras I 
SERIACIÓN SUBSECUENTE Ninguna 

 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar este programa, el alumno analizará las especificaciones, costos y volumetría en la 
elaboración de programas de proyectos y obras. 

 

HORAS 

T P 

  
UNIDAD 

 
OBJETIVO PARTICULAR 

10 0 1. Especificaciones 
1.1. Proyecto arquitectónico. 
1.2. Especificaciones generales. 
1.3. Especificaciones detalladas. 

El alumno indicará las especificaciones 
generales y detalladas del proyecto 
arquitectónico.  
 

20 0 2. Costos 
2.1. Mercado: materiales 

contractuales. 
2.2. Salarios base. 
2.3. Costos directos. 
2.4. Costos indirectos. 
2.5. Precios unitarios. 
2.6. Presupuesto de obra. 

El alumno definirá los precios unitarios para su 
aplicación en un presupuesto, con base a las 
especificaciones generales de obra. 
 

18 0 3. Programación 
3.1. Programa de barras. 
3.2. Ruta crítica. 

El alumno describirá un programa de obra, 
tomando como base el  presupuesto de obra. 
 

48 0 
TOTAL:  
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DE LOS ALUMNOS  

Exposición oral               (√) 

Exposición audiovisual               (√) 
Ejercicios dentro de clase                   (√) 
Ejercicios fuera del aula                   ( ) 
Seminarios                     ( ) 
Lecturas obligatorias                    ( ) 
Trabajo de investigación                   (√) 
Prácticas de taller o laboratorio         ( ) 
Prácticas de campo                    ( ) 
Otras                                                  (√) 

 

Recursos materiales y material didáctico: 
• Transparencias o acetatos. 
• Utilización de equipo y material 

audiovisual para apoyar las  exposiciones 
de los alumnos. 

 
Estrategias didácticas: 
• Interpretación, análisis y aplicación de 

costos directos e indirectos en base a 
precios unitarios, utilizando planos de 
obras reales. 

• Explicación teórica en pizarrón del 
planteamiento del problema referente a 
las especificaciones en planos. 

• Interpretación y análisis de 
especificaciones en planos. 

• Uso de las TICs.  
• Análisis de casos y solución de problemas. 
 

Exámenes parciales                       (√) 
Examen final escrito                       (√) 
Trabajos y tareas fuera del aula            (√) 
Exposición de seminarios por los alumnos  (√) 
Participación en clase                               (√) 
Asistencia                                           (√) 
Seminario                                                ( ) 
Otras:                                                     (√) 

 

Sugerencias de evaluación: 

Diagnóstica 
• Aplicación de un examen inicial, para 

evaluar los conocimientos previos del 
alumno. 

Formativa 
• Evaluación de investigaciones. 
Autoevaluación 
• Exámenes parciales y examen final para 

corregir estrategias didácticas, y 
retroalimentar la impartición del curso. 

Compendiada 
• Participación en clase 
• Exámenes parciales de las unidades 

contenidas en el programa. 
• Entrega final de factibilidad económica,  

programación y calendarización de 
proyectos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Antill, Jaimes M. (2009). Método de la ruta crítica y sus aplicaciones. México: Limusa. 

Burstein, David. Y Stasiowski, Frank. (2010). Administración de proyectos. México: Trillas. 

Castillo, Jorge. (2009). Parámetros de costos diseño y aplicación. México: Limusa. 

Catillo Tufiño, Jorge Luis. (2010). Máximas de costos en la construcción. México: Trillas 

Méndez Chamorro, Francisco. (2010). Camino crítico en arquitectura. México: Trillas. 

Poveda, Rocío. (2009). Fundamentos de la dirección y gestión de proyectos. México: Limusa. 

Suárez, Carlos. (2009). Administración de empresas constructoras. México: Limusa. 

Suárez, Carlos. (2009). Costos y tiempos en edificación. México: Limusa. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Antill, James. (2002). Métodos de ruta crítica. México: Limusa. 

Gobierno del Distrito Federal. (2010). Código Civil. México: Delma. 

 
 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Licenciado en Arquitectura, de preferencia con amplia experiencia en el campo profesional y en 
organización de las obras. 

 


